
Herinrichting
Bedrijventerrein

Infosessie – dinsdag 5 juli 2022



Programma

• Welkom

• Huidige stand van de werken

• Timing na het bouwverlof

• Vragenronde



Timing en verloop 
van de werken

Aanleg riolering & 

weginfrastructuur

• Stand van zaken + situatie 
tijdens bouwverlof

• Timing van begin augustus 
tot midden 2023



Heraanleg in beeld



Heraanleg in beeld



Huidige verkeerssituatie
Tot en met 1 augustus



Werfverloop & verkeer
Dinsdag 2 augustus: start aan Bedrijfsstraat tussen N76 en Scania



Werfverloop & verkeerWerfverloop & verkeer
Medio augustus: start heraanleg kruispunt



Werfverloop & verkeer
Vanaf 1ste week september: betonherstelling en Industrieweg-Noord



Werfverloop & verkeer
Medio september: start Nijverheidslaan & ventweg N76 – 1ste deel bedrijfsstraat klaar 



Werfverloop & verkeer
2de helft oktober: start deel Nijverheidslaan doodlopend – 2de deel bedrijfsstraat klaar 



Werfverloop & verkeer
2de helft november: kruispunt + ventweg klaar – enkelrichting I-Noord & Nijverheidslaan



Werfverloop & verkeer
Midden januari: Nijverheidslaan (stuk doodlopend) klaar



Werfverloop & verkeer
Eind februari: Industrieweg-Noord klaar



Werfverloop & verkeer
Afwerking Nijverheidslaan tot begin mei 



Werfcontacten

Aannemer Willemen Infra

Werfleider Niels Vrolix 

T 0473 67 39 05

Werfleider Frans Keulaarts

E frans.keulaarts@willemeninfra.be 

=> Individuele afspraken mbt hinder bedrijfstoerit



Blijf op de hoogte

Webpagina project

www.oudsbergen.be/bedrijventerrein

Digitale nieuwsbrief

- Verloop van de werken

- Uitnodiging infosessie

- …

TIP: voeg het e-mailadres oudsbergen@amaril.be toe aan uw 
contactlijst, zodat de nieuwsbrief niet in uw ongewenste mail 
terecht komt.

http://www.oudsbergen.be/bedrijventerrein
mailto:oudsbergen@amaril.be


Bedankt voor uw 
aandacht!


