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Programma

« Welkom A
« Huidige stand van de werken \

« Timing na het bouwverlof

* Vragenronde I



Timing en verloop
van de werken

Aanleg riolering &
weginfrastructuur

« Stand van zaken + situatie
tijdens bouwverlof

« Timing van begin augustus
tot midden 2023



Heraanleg in beeld




Heraanleg in beeld




Huidige verkeerssituatie

Tot en met 1 augustus
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Werfverloop & verkeer

Dinsdag 2 augustus: start aan Bedrijfsstraat tussen N76 en Scania

s
v
s B \Werfzone
$
@ Tijdelijk enkelrichting
EPA .
o NijVerheldS‘aan q Verkeer van/naar
/ IN €& bedrijventerrein
e edrijfss
Y tra c
O , 2 Mathi =
/ R = |3
s : =
7 ; Hoogmartens |ndustrleweg-Noord o %- é"b\'
. 2 S
ultT Industrieweg-Noord » (& z S
® ® ® 3 §§°
Tony Rus | Elmech & @
X

Nieuwe \J
Kempen bbeek centrurn
van |d
Cranenbroek \ ope
® umyN
Weg naar Zwartberg

. Gy
zW”’Tberg



Werfverloop & verkeer

Medio augustus: start heraanleg kruispunt
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Werfverloop & verkeer

Vanaf 1st¢ week september: betonherstelling en Industrieweg-Noord
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Werfverloop & verkeer

Medio september: start Nijverheidslaan & ventweg N76 - 1ste deel bedrijfsstraat klaar
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Werfverloop & verkeer

2de helft oktober: start deel Nijverheidslaan doodlopend - 2d9¢ deel bedrijfsstraat klaar
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Werfverloop & verkeer

2de helft november: kruispunt + ventweg klaar — enkelrichting I-Noord & Nijverheidslaan
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Werfverloop & verkeer

Midden januari: Nijverheidslaan (stuk doodlopend) klaar
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Werfverloop & verkeer

Eind februari: Industrieweg-Noord klaar
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Werfverloop & verkeer

Afwerking Nijverheidslaan tot begin mei

Meewye” R

I Werfzone

@ Verkeer in beide
EPA richtingen mogelijk
® Nijverheidslaan
4 6

Seania

Mathieu
Gljbels

N.
o
[w]
ES
[ ] [
Nijverheidslaan
S uee\‘SP‘a"“‘a'\“N

. [ ]
Hoogmartens IndUStrleWEg'Noord r ({?
. ] 5
Industrieweg-Noord * G éé’
{ heJ
&
RN
$
(@)
copA cen“um'
van opgmbbeek
Cranenbroek
[ ]
Weg naar Zwartberg




Werfcontacten

Aannemer Willemen Infra

Werfleider Niels Vrolix
T 0473 67 39 05

Werfleider Frans Keulaarts
E frans.keulaarts@willemeninfra.be

=> Individuele afspraken mbt hinder bedrijfstoerit



Blijf op de hoogte

Webpagina project

www.oudsbergen.be/bedrijventerrein

Digitale nieuwsbrief
- Verloop van de werken
- Uitnodiging infosessie

Z\ Herinrichting
Oudsbergen bedrijventerrein

Beste lezer
Beste ondernemer

De voorbereidingen op de herinrichting van het bedrijventerrein gaan verder in de
Nijverheidslaan en Industrieweg-Noord. Tijdens deze werken blijft de hinder voor
het verkeer beperkt. Vanaf maandag 5 oktober is het bedrijventerrein echter
moeilijker bereikbaar voor fietsers die van de Weg naar Zwartberg komen.

Op dag 5 en dinsdag 6 oktober wordt aan weerszijden van de
Industrieweg-Noord het fietspad opgebroken tussen de Weg naar Zwartberg en de
Nijverheidslaan.

Dit is nodig zodat ook daar de nutsbedrijven de nodige kabels en leidingen kunnen
verplaatsen of vernieuwen. Het fietspad blijft onderbroken tot het einde van de
werken wanneer de nieuwe dubbelrichtingsfietspaden aangelegd worden.

Hoewel fietsers zich wel over de rijweg kunnen verplaatsen, volgt fietsverkeer
tussen de Weg naar Zwartberg en de Industrieweg-Noord best een alternatieve
route tot het einde van de werken.
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http://www.oudsbergen.be/bedrijventerrein
mailto:oudsbergen@amaril.be

Bedankt voor uw
aandacht!

is ondernemen

ONDERNEMEN

Innoveren en Ondernemen.

AGENTSCHAP 7 Dit project wordt ondersteund door
INNOVEREN & 7&\Vlaanderen VLAIO, het Vlaams Agentschap voor




